

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO

- Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 (*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*).
- Il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.
- Il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.
- Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020)

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A., con deliberazione n. 40 del 14.07.2021, ha approvato il progetto definitivo ed ha indetto una procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo presunto a base di gara pari a € 950.000,00 oltre IVA, di cui € 913.932,15 per lavori e forniture ed € 36.067,85 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- in attuazione della suddetta deliberazione n. 05 del 14.07.2021, l'opzione di rinnovo è stata espressamente prevista nei documenti di gara computando il relativo importo presunto nel valore stimato dell'appalto;

PRESO ATTO DEI PRINCIPALI DATI DI APPALTO

Oggetto	INTERVENTI DI RISANAMENTO DI CONDOTTE FOGNARIE CON SISTEMA RELINING NEL TERRITORIO DEI COMUNI GESTITI DALLA VIVA SERVIZI S.P.A.		
Tipo appalto	Lavori		
CPV	ordine	CPV -numero	CPV-DESCRIZIONE
	Principale	45232410-9	Lavori su reti fognarie
Codice NUTS	IT32		
CODICE CUP	D87H21004010005		
CODICE CIG	88308865A9		
Suddivisione in lotti	No		
Riferimento RDA			
Valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016	Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 è di € 1.900.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:		
	Importo a base di gara (500 giorni)	€ 950.000,00	
	Opzione di rinnovo (500 giorni)	€ 950.000,00	
	Proroga tecnica	//	

- a conclusione della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del 26.08.2021 (prot. n. 2021/19950 del 26.08.2021) veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore della Società Danphiz S.p.a. – con sede in Reggio Emilia (RE) – Via B. Zacchetti – 6 -, per l'importo complessivo netto presunto di € 850.838,37 oltre IVA, di cui € 814.770,52 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 10,8499990946% sull'importo delle lavorazioni e forniture poste a base di gara di € 913.932,15 e € 36.067,85 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 21/10/2021 veniva pertanto stipulato il contratto con la Società Danphiz S.p.a. – di Reggio Emilia (RE) – ed all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al suddetto contratto veniva espressamente prevista la possibilità di rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 500 giorni ai sensi della normativa vigente.
- il 22.11.2021 la Direzione Lavori della VIVA Servizi S.p.A., nella persona del geom. Francesco Crivellini, tecnico

DETERMINA A CONTRARRE

dipendente della medesima Società, ha sottoscritto con la suddetta Società Danphix S.p.a. - Reggio Emilia (RE), il verbale di consegna dei lavori dal quale si evince che, in considerazione della durata del contratto fissata in 500 giorni naturali e consecutivi dalla data del citato verbale (22.11.2023), il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene fissato al 05.04.2023.

- sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo netto di € 542.949,12 per cui si stima che l'importo contrattuale netto di € 850.838,09 sarà raggiunto e superato nel mese di Marzo p.v..
- si rende opportuno esercitare l'opzione di rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario per un periodo di 500 giorni, così come previsto all'art. 18, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto.

VISTO il parere favorevole da parte del RUP, ing. Andrea De Angelis espresso con nota del 21/02/2023

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI DISPONE DI:

- RINNOVARE IL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 21/10/2021 CON LA SOCIETA' DANPHIX SPA - CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE) – VIA B. ZACCHETTI – 6 E CONSEGUENTEMENTE DI AVVIARE LA PROCEDURA TELEMATICA DI RINNOVO DEL CONTRATTO AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI PREVISTI NEL MEDESIMO CONTRATTO ORIGINALE E NEL CAPITOLATO SPECIALE, COSI' COME DI SEGUITO RIASSUNTI

Oggetto	INTERVENTI DI RISANAMENTO DI CONDOTTE FOGNARIE CON SISTEMA RELINING NEL TERRITORIO DEI COMUNI GESTITI DALLA VIVA SERVIZI SPA
Durata	Il contratto avrà una durata massima di 500 giorni
Opzioni e rinnovi	//
Modalità di affidamento	Rinnovo contrattuale
Importo contrattuale	€ 850.838,37 di cui € 814.770,52 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 10,8499990946% sull'importo delle lavorazioni e forniture poste a base di gara di € 913.932,15 e € 36.067,85 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale offerto del 10,8499990946% sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Modalità di stipula del contratto	A misura
Requisiti	<p>Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice e ss.mm.ii.; – l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; <p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura – categoria OS35 dell'allegato A) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la classifica III; – certificazione sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art.63 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.
R.U.P.	Direttore Tecnico Ing. Andrea De Angelis

VIVA servizi S.P.A.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Andrea De Angelis)

DE ANGELIS ANDREA
28.02.2023 08:10:46
GMT+01:00

Ancona, 28/02/2023

VIVA SERVIZI S.P.A.
Il Direttore Generale
(Dott. Moreno Clementi)

